



Proceso de Implementación en la RELAL

Continuando con el deseo de impulsar en los Hermanos de la RELAL la renovación y el fortalecimiento de la vida espiritual, recordamos que el Plan de Acción Regional 2008-2011 se ha propuesto: *“Implementar el proyecto Lectura Orante del Nuevo Testamento (LONT) en las comunidades de la Región”*. El siguiente itinerario de implementación de la LONT 2, para el año 2009, busca ser un instrumento práctico de acompañamiento que se ofrece desde la Comunidad de Animación Regional (CAR):

ACTIVIDAD	2008					2009							
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1 Retroalimentación del proceso: evaluación LONT 1. Responsable: CRV CAR ERTF REDFA Hnos. Directores	●	●	●	●	●	●							
2 Presentación de la LONT 2 al ERTF: ajustes al proceso de implementación. Responsables: CAR ERTF	●												
3 Presentación de la LONT 2 a la CRV, los Consejos de Distrito y los REDFA. Responsables: CAR CRV	●	●	●										
4 Adquisición de libros y subsidios de la LONT en las Conferencias Nacionales de Religiosos, la CLAR y la página web de RELAL. Responsables: CRV REDFA		●	●	●									
5 Diseño de estrategias de animación y acompañamiento de la LONT 2 (encuentros, retiros, jornadas de oración, reuniones distritales o zonales, etc). Responsable: CRV REDFA		●	●	●									
6 Implementación de estrategias de animación y acompañamiento de la LONT 2 en cada Comunidad. Responsable: CRV REDFA - Hermanos Directores.				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7 Seguimiento para compartir experiencias en la implementación de la LONT 2. Responsable: CAR ERTF REDFA			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 Retroalimentación del proceso: evaluación LONT 2. Responsable: CRV CAR ERTF REDFA Hnos. Directores										●	●	●	●

NOTA: Los Subsidios Lasallistas podrán ser descargados directamente de la página web de RELAL a partir de febrero de 2009. En caso de que alguna Comunidad no tenga acceso a Internet, el Hno. Responsable Distrital de Formación y Acompañamiento hará llegar los Subsidios Lasallistas por correo físico.